

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CORRESPONDIENTE AL AEROPUERTO DE SEVILLA

Informe ejecutivo

11 de febrero 2022


Gestión del Plan de Aislamiento Acústico Servidumbre Acústica aprobada por RD 53/2018

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	CARMONA	SEVILLA	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico	21	663	684
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella		451	451
Total de viviendas aprobadas para medición e informe		435	435
Proyectos de aislamiento acústico solicitados		296	296
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.		212	212
Total de viviendas con financiación aprobada		212	212
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución		84	84
Total de expedientes/viviendas con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado		128	128

Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2018-2022)

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA: 212

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO: 128



Importes aprobados y pagos efectuados en Mil. € (2018-2022)

TOTAL IMPORTES APROBADOS: 876,86 Mil. €

TOTAL PAGOS EFECTUADOS: 393,16 Mil. €

