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Gestión del Plan de Aislamiento Acústico 
DIA 2009 Y AMPLIACIÓN 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE AISLAMIENTO 
ACÚSTICO 

 

Derio 

 

Erandio 

 

Loiu 

 

Sondika 

 

Zamudio 

 

TOTAL 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Censo de viviendas con 
derecho a solicitud de 
aislamiento acústico 

 1.171 

 

143 

 

394 

 

21 

 

1.025 

 

2.754 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Total de solicitudes 
recibidas para 
aislamiento acústico, en 
huella 

 1.163 

 

66 

 

364 

 

12 

 

981 

 

2.586 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Total de viviendas 
aprobadas para 
medición e informe 

 1.163 

 

63 

 

360 

 

12 

 

979 

 

2.577 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Total de viviendas con 
medición efectuada 

 1.162 

59 

59 

340 

347 

183 

11 

 

971 

 

2.550 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Proyectos de aislamiento 
acústico solicitados 

 1.155 
 

44 
 

311 
 

7 
 

954 
 

2.471 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Proyectos presentados 
en la Oficina de Gestión 
del P.A.A. 

 1.154 

 

44 

 

293 

 

2 

 

952 

 

2.445 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Total de viviendas con 
financiación aprobada 

 1.154 
 

44 
 

292 
 

2 
 

952 
 

2.444 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Total de viviendas con 
aislamiento acústico en 
ejecución 

 1 

 

4 

 

8 

 

2 

 

58 

 

73 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Total de 
expedientes/viviendas 
con aislamiento 
acústico finalizado y 
pago efectuado 

 1.153 

 

40 

 

284 

 

- 

 

894 

 

2.371 
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Financiación aprobada Aislamiento acustico ejecutado

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

0,09

6,28 6,23

0,58

2,19
1,57

2,01
1,65

0,02

1,13 0,96

0 0,05

7,6

0,37

1,63

0,62
0

3,63

4,89

1,05

2,3 2,61

0,01

2,16

0,81 0,75 0,430,31
0,04

0,65

3,48

1,49

0,04

Importes aprobados Pagos efectuados

Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2009-2025)  

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO: 2.371 

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA:                     2.444 

Importes aprobados y pagos efectuados en Mill. € (2009-2025)  

TOTAL PAGOS EFECTUADOS:                                                 24,65 Mill. € 

TOTAL IMPORTES APROBADOS:                                             32,98 Mill. € 


