
 

RWY AFEC.

Ingeniería y Mantenimiento:  Cierre fin de semana programado a) b)

Horario  fin de semana

RWY 14R / 32L     17 25 29 10 14 20 22 27 28 29 4 21 Ingeniería y Mantenimiento: Cierre fin de semana alternativo a) b)

RWY 18R / 36L   17 18 25 1 al 13 14 20 21 24 27 28 29 2-3-4-5 4 6 21 Ingeniería y Mantenimiento: Cierre por mantenimiento programado a) d) e)

RWY 14L / 32R    6 11 17 29 14 15 20 20 26 27 2 4 7 9-10 14 16-17 28-29-30-31 Simulacro Plan de Actuaciones Invernales: Cierres nocturnos para recorridos rutas a)

,
RWY 18L / 36R   11 17 3 14 15 19 20 26 27 4 7 9-10 16-17 30 Simulacro Plan de Actuaciones Invernales: Cierres nocturnos para recorridos rutas alternativo a)

Ingeniería y Mantenimiento:  Cierre Limpieza de caucho y repintado Señalización horizontal a), c), e)

RWY AFEC. Ingeniería y Mantenimiento:  Cierre Limpieza de caucho señal de eje de pista a) e)

Ingeniería y Mantenimiento:  Cierre para Aprietes y otros mantenimientos de Balizamiento a) d)

Horario nocturno

RWY 14R / 32L     2 6 20-21 25 27-28 21 23 28 29-30 1 20 Ingeniería y Mantenimiento:  Cierre Medición tiempo de respuesta Reguladores de Baliz. a) d) (23:00 h l a 07:00 hl)

RWY 18R / 36L   20-21 25 27 27-28 22-23 23 28 20 29 Laboratorio Pavimentos: Cierre para verificación del Coeficiente de Rozamiento,textura y/o CBR a), c), e)

RWY 14L / 32R    3-4 11 4 9 20 27 6 Laboratorio de AAVV: Cierre nocturno para  verificación de las Ayudas Visuales a), c), e)

RWY 18L / 36R   11 17-18 24 9 19 25 27 6 Navegación Aérea: Pruebas GP de noche a) c) d)

Regeneración de pista 36L/18R h)

RWY AFEC. Navegación Aérea: Vuelo de Calibración en horario diurno  cierre de pista f)

Horario diurno

Operaciones: Revisión de franja de pista en horario diurno g)

RWY 14R / 32L     10-11 17 18 3 22 17 19 28-29 Regeneración de pista 32L/14R i) H24

RWY 18R / 36L   12 17 18 22 31 1-2-3-4 18-19 19 28-29

RWY 14L / 32R    4 6 8-9 16 8 5 7 7-8 14-15 16 20-21-22 25 25-26 27 30 a) En Configuración Sur se cancelarán los trabajos nocturnos en RWY 18L/36R por motivos medioambientales

RWY 18L / 36R   4 7 16 27 8 5 7-8 11-12 14-15 15 28 b) A definir en función de las necesidades reales de los trabajos de mantenimiento (con posibilidad desde las 23:00 hl del viernes a las 07:00 hl del lunes)

c) En Configuración Sur se cambiará el orden de los trabajos, se cerrarán en primer lugar las pistas 18R/36L y 14R/32L.

RWY AFEC. d) El horario de cierre de la pista 14L/32R será de 00:00 hl a 06:00 hl salvo limpieza de caucho, fotometrías o solicitud expresa al Dep. de Medioambiente.

e) Los cierres de la pista 36L/18R podrán verse reducidos por condiciones de temperatura durante los meses de verano según necesidades operativas.

RWY 14R / 32L     19 21 25 28 7 11 17 19 f) El vuelo de calibración 32R se realizará durante la segunda quincena de abril y resto de pistas durante el mes de mayo.

RWY 18R / 36L   16-17 24 26-27 26 12 19 21 25 28 11 17 19 28 g) El horario de cierre será de dos horas, a definir en tiempo real según la operativa y demanda.

RWY 14L / 32R    13 14 16 19 20 25 11 12 17 h) El horario para la regeneración de la pista 36L/18R será de 21:00 hl a 07:00 hl. Se requerirán 16 noches. 

RWY 18L / 36R   10 11 14 19 20 25 30 11 12 17 i) El horario para la regeneración de la pista 32L/14R será continuado (H24) desde el día 2 de octubre al 12 de noviembre
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