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Gestión del Plan de Aislamiento Acústico 
Declaración de Impacto Ambiental 20/07/2004 

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO Iruña de Oca Vitoria TOTAL 

Censo de viviendas con derecho a solicitud de 
aislamiento acústico 2 79 81 

Total de solicitudes recibidas para aislamiento 
acústico, en huella - 57 57 

Total de viviendas aprobadas para medición e 
informe - 57 57 

Proyectos de aislamiento acústico solicitados - 43 43 

Proyectos presentados en la Oficina de Gestión 
del P.A.A. 11 11 

Total de viviendas con financiación aprobada 11 11 

Total de viviendas con aislamiento acústico en 
ejecución -- -- 

Total de expedientes/viviendas con aislamiento 
acústico finalizado y pago efectuado 11 11 
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Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2022-2023) 

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO: 11 

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA: 11

Importes aprobados y pagos efectuados en Mil. € (2022-2023) 

TOTAL PAGOS EFECTUADOS: 146.791,41 €

TOTAL IMPORTES APROBADOS: 166.270,98 € 




