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PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 

 

Mos 

 

Redondela 

 

Vigo 

 

TOTAL 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Censo de viviendas con derecho a 
solicitud de aislamiento acústico 

 347 
 

160 
 

1 
 

508 

   
 

 
 

 
 

 
Total de solicitudes recibidas para 
aislamiento acústico, en huella 

 220 
 

113 
 

- 
 

333 

   
 

 
 

 
 

 
Total de viviendas aprobadas para 
medición e informe 

 217 

 

111 

 

- 

 

328 

   
 

 
 

 
 

 
Proyectos de aislamiento acústico 
solicitados 

 181 
 

95 
 

- 
 

276 

   
 

 
 

 
 

 
Proyectos presentados en la Oficina de 
Gestión del P.A.A. 

 174 
 

95 
 

- 
 

269 

   
 

 
 

 
 

 
Total de viviendas con financiación 
aprobada 

 174 
 

95 
 

- 
 

269 

   
 

 
 

 
 

 
Total de viviendas con aislamiento 
acústico en ejecución 

 17 
 

4 
 

- 
 

21 
   

 

 
 

 
 

 
Total de expedientes/viviendas con 
aislamiento acústico finalizado y pago 
efectuado 

 157 

 

91 

 

- 

 

248 
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Financiación aprobada Aislamiento acustico ejecutado
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Importes aprobados Pagos efectuados

Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2012-2025)  

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO:      248 

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA:                          269 

Importes aprobados y pagos efectuados en Mil. € (2009-2025) 

TOTAL PAGOS EFECTUADOS:                                                 2.920 Mil. € 

TOTAL IMPORTES APROBADOS:                                            3.607 Mil. € 


