
 

RWY AFEC.

a) b)

RWY 14R/32L     29 4 7 10 11 17 19 23 26 10 16 26 Div. IyM: Alternativo fin de semana  Campo de Vuelo a) b) Horario  fin de semana

(A determinar)

29 10 Lab. AAVV: Revisión Señalización Horizontal con dron a) b)

10

3 10 14-15 21-22
3 10 14-15 21-22

14-15 21-22 Div. IyM: Mantenimiento Campo de Vuelo y/o Balizamiento. a) d) e)

14-15 21-22

Lab. AAVV: Revisión  ayudas visuales con dron a) d) e)

RWY AFEC. Div. IyM: Limpieza de caucho y repintado Señalización horizontal. a) c) e)

Simulacro PAINV: Recorridos rutas preventivo y correctivo. a) b) d) 

Horario nocturno

18-19 25-26 Simulacro PAINV: Recorridos rutas (cierre alternativo). a) b) d) (23:00 h l a 07:00 hl)

18-19 25-26

18-19 25-26 21 Lab. Pavimentos: Verificación Coef.  Rozamiento,textura y/o CBR. a) c) e)

18-19 25-26 21

15-16 Lab.AAVV: Verificación de las Ayudas Visuales. a) c) e)

15-16

RWY 18L/36R   9 15-16 7 17 27 30 11 Lab.AAVV: Calibración PAPIs (cada 5 años) a) c) e)

Navegación Aérea: Pruebas GP de noche. a) d)

RWY AFEC.

(*) Div. IyM:Medición tiempo de respuesta Reguladores de Balizamiento f)

RWY 14R/32L     15-16 23 30 1 27 22 24 Div. IyM: Mantenimiento diurno Campo de Vuelo y/o Balizamiento f) g) Horario diurno

, (A determinar)

RWY 18R/36L   7 19 23 30 11 27 29 8 23 24 Div. Operaciones: Revisión de franja de pista en horario diurno. f)

RWY 14L/32R    4 9 13-14 22 13 3 5 10 19-20 21 26 27 30 Navegación Aérea: Vuelo de Calibración en horario diurno sin cierre de pista.

26
26

RWY AFEC. a) En Configuración Sur se cancelarán los trabajos nocturnos en RWY 18L/36R por motivos medioambientales.

b) A definir en función de las necesidades reales de los trabajos programados.

22 (*) c) En Configuración Sur se cambiará el orden y se cerrarán en primer lugar RWYs 18R/36L y 14R/32L.

22
d) RWY 14L/32R se cerrará de 00:00 hl a 06:00 hl salvo: limpieza de caucho, fotometrías o solicitud  Dep. MA.

6
6 e) RWY 36L/18R adaptará horario durante los meses de verano debido a altas temperaturas.

8 f) El horario de cierre será de dos a tres horas, a definir en tiempo real según la operativa y demanda.

8
g) Cierre  RWY 36L/18R para revisión pavimentos y cierre RWY 32R/14L para balizamiento Aproximación. 

8
8

20

20

ENERO FEBRERO

PROGRAMA DE CIERRE  DE  PISTAS  DE VUELO DEL AEROPUERTO  ADOLFO SUÁREZ  MADRID-BARAJAS. AÑO 2026

DICIEMBRE

CUARTO TRIMESTRE 2026

SEGUNDO TRIMESTRE 2026

TERCER TRIMESTRE 2026

SEPTIEMBREAGOSTOJULIO

7

 PRIMER TRIMESTRE 2026

Div. IyM: Programado fin de semana Campo de Vuelo

ABRIL MAYO JUNIO

LEYENDA

31 8 28

13 3 4

10 15 17 24

2810 12 18-19

RWY 14L/32R    

26 2810 12 17 19 23

235 18 21144 17

RWY 18R/36L   

MARZO

10 12 16

2616

23 25RWY 18R/36L   7 13-14 9 272518

112 7 18-19 27

2812-135

RWY 18L/36R   9

RWY 14L/32R    9

272019-2016-1710313252212

RWY 18R/36L   22 24-25 3117-18

24-25 28-29

OCTUBRE

14-15

19

197

7

RWY 14R/32L     3 5 6 17-18

RWY 14L/32R    

RWY 18L/36R   

5

1

262317 19

23

17

17

18

18

262317 19

NOVIEMBRE

5

5

3

7

28

11

12

10

9

23

26

5

3

3

17

17

10

10

10

10

21

21

21

21

1

RWY 18L/36R   15 31 4 5 17 18 239 10 16

RWY 14R/32L     4 2313-14 28 18 253-4 620 21


